

# Switch off Lazio


---

INCONTRO 26.5.2022

# Criteri calendario *refarming*

---

- ❖ Rispetto fase temporale in roadmap Area 1B (1 maggio – 30 giugno 2022)
- ❖ Riduzione interferenze tra reti in isofrequenza a tutela dei cittadini
- ❖ Fattibilità operativa e logistica:
  - numero di impianti max per giorno
  - distanza aree
  - tempistica interventi su impianti complessi
  - pausa fine settimana



# Calendario Lazio

## 6 – 17 giugno 2022

**6 giugno**

Viterbo e provincia

**13 – 14 giugno**

Rieti e provincia

**14 - 16 giugno**

Frosinone e provincia

**14, 16 e 17 giugno**

Roma e provincia

**16 – 17 giugno**

Latina e provincia

# Prossimi Adempimenti

---

- ❖ Invio dei riferimenti (nome, cognome, email e cellulare) dei referenti tecnici di tutti gli operatori al Mise a [dgtcsi.segreteria@mise.gov.it](mailto:dgtcsi.segreteria@mise.gov.it), oggetto mail «*Referenti switch off Lazio*»
- ❖ Invio del Mise del masterplan ai singoli operatori con date e impianti
- ❖ Spegnimenti/accensioni al massimo entro le 10,00 di ogni giorno indicato nel masterplan
- ❖ Spegnimenti volontari anche in anticipo
- ❖ Sistema di comunicazione sulle operazioni sui singoli impianti